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Сколько продлится реконструкция 

городской бани по улице Болдина в 

Гродно? 
«ГП» сообщала, что обновленную баню с 

современнейшим оборудованием любители 

пара получат лишь через 30 месяцев, в году, 

эдак, 2012.  

 

Тут же появились резонные вопросы, а 

почему так долго?! Дело-то хорошее, но 

затягивать с ремонтом бани никак нельзя. 

Гродно и так едва ли не самый незапаренный 

город – на более чем триста тысяч населения 

всего лишь две бани. Достаточно ли их?  

 

Руководство области обеспокоено темпами реконструкции главной городской парной. Уверены, 

ускорить темпы можно и нужно.  

 

Фасадные работы, после которых внешний вид здания преобразится, обещают закончить уже в 

декабре. А что же с красотой внутренней? Тут, как оказалось, проблем целый воз. Разбирать 

который обещают на самом высшем уровне. А злые языки тут же поддали «парку», что и проекта 

реконструкции еще нет совсем. 

 

В самой бане состояние дел комментировать отказались. Мол, все идет своим чередом, а 

глобальные вопросы решаются где-то наверху. Верхом оказалось ГУКПП «Гродноводоканал», 

ставшее собственником банного участка города лишь в июне этого года.  

 

– Ну как мы можем затягивать реконструкцию?! «Водоканал» заинтересован в скорейшем 

введении в строй обновленного объекта, – пояснил Игорь Юзвяк, исполняющий обязанности 

директора ГУКПП «Гродноводоканал». 

 

Другое дело, что собственник бани попал в замкнутый круг. Минский «Белжилпроект» 

действительно до сих пор не сдал проект: мол, договаривались на ноябрь, значит, получите. 

Ранее планировалось приостановить на время реконструкции работу бани. Но, учитывая 

пожелания любителей попариться, решили перестраивать все по частям. Каждый желающий 

сможет париться и во время реконструкции, а вот проектировщики обижаются – они 

«запарились» вносить изменения в проект… И о сроках, стоимости работ можно будет говорить 

лишь после сдачи непосредственно проекта.  

 

Тогда-то возникнут сложности другого рода – ускоренные работы потребуют и дополнительных 

финансовых вливаний, и качественного отношения к работе со стороны тех же строителей.  

 

Впрочем, все проблемы, наверняка, решаемы, стоит лишь всем заинтересованным сторонам 

направить свои усилия в одно русло. Конструктивный подход куда эффективней, чем банальное 

перекладывание с больной головы на здоровую и поиск виноватых… 

 

Может, стоит поддать парку в работу? 


